

# 岸壁工事のお知らせ

清水港新興津地区岸壁(-15m)において、岸壁改良に伴う撤去工・土留工を行います。  
施工時には、作業連絡を密にとらせていただき、関係各社、及び岸壁利用者の皆様に支障がないように十分注意します。  
工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



## 工事概要

- 1 工事名称 : 令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事
- 2 工期 : 令和 7年 3月25日~令和 7年12月 1日  
※陸上作業 : 5月上旬~9月下旬 ※海上作業 : 6月上旬~11月中旬
- 3 工事時間 : 日の出から日没まで
- 4 場所 : 静岡市清水区新興津地区 [清水区興津清見寺町地先]  
静岡市清水区貝島地区 [清水区三保地先]  
静岡市清水区三保地区 [清水区三保字北方2992-3]
- 5 その他 : 船舶作業前に岸壁利用者と調整を行います。  
船舶情報センターから船舶の入出港予定を入手し、作業船移動前の連絡を行います。  
船舶作業時には安全監視船を1隻配置し、安全確保に努めます。

## 計画工程表

| 工 種 別                 | 令和7年 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 備考 |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
|-----------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
|                       | 3月   |    | 4月 |    | 5月 |    | 6月 |    | 7月 |    | 8月 |    | 9月 |    | 10月 |    | 11月 |    | 12月 |    |    |
|                       | 10   | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |    | 20 | 10 | 20  | 10 | 20  | 10 | 20  | 10 | 20 |
| 準備工                   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 構造物撤去工<br>付属物撤去等（陸上部） |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 石材撤去                  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 上部コンクリート撤去            |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 方塊ブロック撤去              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 蓋コンクリート撤去             |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 中詰材撤去                 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| ケーソン撤去                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 防波堤ケーソン撤去             |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| コンクリート取壊撤出            |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 被覆・根固工<br>被覆ブロック工     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 土留工<br>鋼管矢板工          |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 鋼管杭工                  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |
| 片付け工                  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |

## 位置図



この工事における連絡先

受注者：株式会社不動産テトラ 担当者：角田充弘 携帯 080-2130-1938  
森 高章 携帯 080-2130-1816  
発注者：国土交通省中部地方整備局 清水港湾事務所 TEL 054-352-4158