

工 事 の お 知 ら せ

連絡先

請負者：鈴与建設(株)興津事務所 担当者 加藤 光 携帯 080-8681-8713

発注者：静岡県 清水港管理局 企画整備課 TEL 054-353-2206

清水区折戸波除堤にて電気防食工事を下記のとおり行います。施工をする際は、作業連絡を密に取らせていただき細心の注意を払って作業を行いますので、安全確保にご協力をお願いいたします。

1. 工 事 名 : 令和7年度 [第37-W2504-01号]
清水港海岸津波・高潮危機管理対策工事 (折戸堤防電気防食工その4)
2. 工 事 期 間 : 令和8年6月22日 ~ 令和8年8月28日 (予備日含)
(うち 1週間起重機船使用、2週間潜水作業のみ)
3. 工 事 時 間 : 8:00~17:00
4. 工 事 区 域 : 右図に表示された海域 (赤線箇所)
※積込場所は変更する場合があります。
5. 作 業 内 容
 - 1) 準備工
 - ・事前調査として、陸上より水深の調査をします。
(1日：4月10日)
 - 2) 陽極積込
 - ・起重機船にて陽極94個を右図に表示された位置で積込みます。
(1日)
 - 3) 陽極仮設置
 - ・起重機船にて陽極94個を仮設置します。
(3日程度)
 - 4) 陽極取付
 - ・堤防上より潜水士が海中で溶接作業をします。
(2週間程度)
※他関係者との調整により潜水士船を使用する場合があります。
6. そ の 他
 - 1) 海上での作業時、船舶の航行に支障のないよう、事前連絡を密に執り行います。
 - 2) 工程が大幅に変更になる際は再度周知させていただきます。

7. 工程

工 種	4月			5月			6月			7月			8月		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	27
準備工	—														
防食工 電気防食										起重機船作業予定 7月6日~7月10日※					
片付工				材料搬入予定 7月6日※											

※作業日が変更になる際は都度連絡させていただきます。

位 置 図



作 業 範 囲



完 成 イ メ ージ

