

# 令和3年度 清水港富士見地区岸壁 (-14m) 改良工事のお知らせ

## 連絡先

**施工者：** 東亜建設工業株式会社    **工事責任者** 太田喜之    **TEL** 054-368-6011  
**発注者：** 国土交通省中部地方整備局 清水港湾事務所    **携帯** 080-6628-4850  
**TEL** 054-352-4158

清水港富士見岸壁において、陸上クレーンによる石材撤去作業、起重機船による既設鋼管杭の撤去及び鋼管矢板の打設作業を実施します。撤去した鋼管杭は台船に積込み貝島地区まで海上運搬します。清水港内にて台船に積込んだ鋼管矢板を施工場所である富士見地区まで海上運搬します。

**工事期間中は付近を航行する船舶に十分注意して施工を行いますので、安全確保にご協力をお願いします。**

**工事名** 令和3年度 清水港富士見地区岸壁 (-14m) 改良工事  
**契約工期** 令和3年8月16日～令和4年2月21日  
**作業時間** 日の出から日没  
**施工場所** 静岡市清水区富士見地区、清水港貝島地区  
**着手予定** 令和3年12月上旬

## 工程表

| 工種     | 令和3年 | 令和4年    | 備考    |
|--------|------|---------|-------|
|        | 12月  | 1月      |       |
| 構造物撤去工 |      |         |       |
| 鋼管杭引抜  |      |         |       |
| 石材撤去   |      |         |       |
| 本体工    |      |         |       |
| 鋼管矢板   |      | 準備      | 打設・切断 |
| 安全費    |      |         |       |
| 安全対策   |      | 安全監視船配備 |       |
| 後片付    |      |         |       |




図-2 石材撤去状況図




図-3 台船曳航姿図




図-1 施工位置図




図-4 鋼管矢板打設状況図