

**令和2年度清水港外港防波堤（改良）被覆工事における
被覆ブロック運搬・据付工のお知らせ**

連絡先			
請負者	： 鈴木建設株式会社	TEL	054-335-4846
工事担当者	： 槇山 隆信	携帯	090-5625-9135
	： 花井 一仁	携帯	080-1605-5114
発注者	： 国土交通省中部地方整備局 清水港湾事務所	TEL	054-352-4158

国土交通省中部地方整備局発注の清水港外港防波堤（改良）被覆工事における**被覆ブロック運搬・据付工**を以下の通り行います。施工箇所安全監視船を配備し、安全に配慮して作業を行います。据付箇所は航路に近接しているため付近海域を航行される船舶においては十分に注意して航行していただくようご協力をお願いします。

1. 工事名 工種 : 令和2年度 清水港外港防波堤（改良）被覆工事 被覆ブロック運搬・据付
2. 該当工種施工期間 : 令和3年11月22日～令和4年2月10日（全体工期 R3.3.19～R4.2.10）
3. 工事時間 : 日の出より日没まで
4. 工事区域 : 下図及び左図に表示された範囲



5. 計画工程 :

	工 程 表					摘要
	R3.10月	R3.11月	R3.12月	R4.1月	R4.2月	
準備工						
被覆・根固工						
間詰工						
間詰石均し①						
間詰石均し②						
間詰石均し③						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作						
被覆ブロック据付						
後片付工						


6. 作業船配置計画

・被覆ブロック積込み時




貝島地区ブロック積込み 起重機船配置計画


・被覆ブロック据付時



外港防波堤ブロック据付 起重機船配置計画1



外港防波堤ブロック据付 起重機船配置計画2



清水港 航路及び据付作業位置図