

令和2年度 清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事のお知らせ(変更)

連絡先

請負者 : 鈴与建設(株) 工事担当者 太田 博文 携帯 080-2650-4059
 発注者 : 国土交通省中部地方整備局 清水港湾事務所 TEL 054-352-4158

以前お知らせさせていただきました表記工事において、追加作業として海底支障物により未打設となった鋼管矢板を指定箇所に海上運搬します。付近海域を航行する船舶には十分に注意して施工を行いますので、安全確保にご協力をお願いします。

1. 工事期間 : 令和3年6月上旬 ~ 令和3年11月30日 令和4年1月24日
2. 作業内容 : ①貝島護岸での仮置場所整備(草刈・整地) : 10日間
 ②鋼管矢板積込運搬荷卸(富士見→貝島、袖師→貝島) : 各1日





3. 工程表

項目別	12月			
	10		20	
施工箇所整備(草刈)	6	10	13	14
施工箇所整備(整地)			15	16
鋼管矢板運搬仮置(富士見→貝島)			船舶作業	
鋼管矢板運搬仮置(袖師→貝島)				
				23



※ 作業中は安全監視船を配置し、航行船舶の安全を確保します。
 ※ 各埠頭の港湾荷役業務優先のため日程が順延する可能性があります。

4. 作業内容詳細

① 富士見岸壁(鋼管矢板積込)



② 袖師埠頭(鋼管矢板積込)



③ 貝島護岸(鋼管矢板仮置)

