

区域又は場所



起重機船作業予定

- ①資機材搬入・・・ ● にて搬入した資材を 施工場所 に海上運搬(1回目)

②資機材搬入・・・ ● にて搬入した資材を 施工場所 に海上運搬(2回目)
カバー取付・・・ 施工場所 にて起重機船での施工

③資機材搬出・・・ 施工場所 から ● に資機材を海上運搬

以上、計3回をR4.1月下旬から2月下旬までに施工予定