


- ①入港 港外~貝島沖(曳航状態変更) 4月5日予定
- ②シフト 貝島沖~奥津10号岸壁 約0.6NM 4月5日予定
- ③作業 奥津10号岸壁~LNG棧橋 約1NM 4月6-8日予定
- ④シフト 奥津10号岸壁~貝島沖 4月9日予定
- ⑤出港 貝島沖(曳航状態変更)~港外 4月9日予定

荒天時は綱アイ・テック殿岸壁に避難致します。

600t吊起重機船「宏栄号」曳航経路図(加内良助氏)  
S=1/2000



MARK NAME NO.	MATERIAL	QUANT	DESCRIPTION
SCALE A3=1:15000	DATE 22/3/11	DWG NO.	
D.M	TITLE		
P.M	600t吊起重機船「宏栄号」		
CHECKED	清水港内曳航経路図		
DESIGNED S.Aketa	(吊運搬含む)		
DRAWN			