


- ①②7月2日 6:00~8:00予定
- ③7月4,5日 6:00~11:00予定
- ④7月5日PM又は6日AM予定

- ①入港 港外～貝島沖 (曳航状態変更)
- ②シフト 貝島沖～袖師9,10号岸壁 約0.8NM
- ③作業 袖師9,10号岸壁～LNG橋 約0.8NM
- ④出港 貝島沖 (曳航状態変更)～港外

600t吊起重機船「宏栄号」曳航経路図 (清水港内)



MARK/NAME NO.	MATERIAL	QUANTY	DESCRIPTION
SCALE A3=1:15000	DATE 22/6/27	DWG NO.	
D.M	TITLE		
P.M	600t吊起重機船「宏栄号」		
CHECKED	清水港内曳航経路図		
DESIGNED	(吊運機含む)		
DRAWN S.Aketa			
FUKADA SALVAGE & MARINE WORKS CO.,LTD.			