



- 11月23日 ①入港 港外～貝島沖（曳航状態変更、）
- 11月23日 ②シフト 貝島沖～興津10号岸壁 約1NM
- 11月25日 ③作業 興津10号岸壁～LNG栈橋 約1NM
- 11月26日 ④シフト 興津10号岸壁～貝島沖 約1NM
- 11月26日 ⑤出港 貝島沖（曳航状態変更）～港外



起重機船  
曳航状態変更場所  
(貝島沖)

600t吊起重機船「宏栄号」曳航要領図【港内曳航時】  
S=1/2000



MARK NAME NO.	MATERIAL	QUANT	DESCRIPTION
SCALE A3=1:15000	DATE 22/5/20	DWG NO.	
D.M	TITLE		
P.M	600t吊起重機船「宏栄号」		
CHECKED S.Aketa	清水港内曳航経路図		
DESIGNED T.Watanabe	(吊運搬含む)		
DRAWN			