

# 岸壁工事のお知らせ

清水港富士見地区岸壁(4号岸壁部)において改良工事を行います。  
 施工を行う際は、作業連絡を密に取らせていただき関係各社及び岸壁利用者の皆様に支障がないように十分注意して作業を行います。  
 工事へのご理解とご協力をお願いいたします。


## 工事概要

- 1 工事名称 : 令和5年度清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(その2)
- 2 工期 : 令和5年9月13日~令和6年1月31日  
 ※岸壁にて起重機船による作業 : 10月下旬~1月下旬  
 ※貝島⇄4号岸壁海上運搬作業 : 11月中旬~1月下旬
- 3 工事時間 : 日の出から日没まで
- 4 場所 : 静岡市清水区清開3丁目(富士見埠頭4号岸壁)  
 (清水港貝島地区 [清水区三保地先])
- 5 その他 : 船舶作業前に岸壁利用者と調整を行います。  
 船舶情報センターから船舶の入出港予定を入手し、作業船移動前の連絡を行います。  
 船舶作業時には安全監視船を設置し、安全確保に努めます。


## 計画工程表

工種・種別	9月		10月		11月		12月		1月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備・片付工	準備工								片付工	
控工					鋼管矢板切断		腹起し、タイ材設置			
さや管設置工					鉄筋溶接		さや管設置			
裏埋工					間詰コン		捨石投入			
中詰工					中詰材投入					


## 位置図



施工箇所及び夜間停泊場所(富士見埠頭4号岸壁)



施工箇所及び夜間停泊場所(貝島地区)




施工箇所及び夜間停泊場所(富士見埠頭4号岸壁)

この工事における連絡先  
 受注者：株式会社不動テトラ 中部支店  
 清水港作業所 054-340-2885  
 担当者：松村明正 携帯 080-2130-1895  
 長根一彦 携帯 080-2130-1833


発注者：国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所

施工順序



着手前


①着手前



鋼管矢板切断


さや管設置

②鋼管矢板切断・さや管設置




腹起し設置

③腹起し設置




タイ材設置

④タイ材設置




タイ材設置

④タイ材設置



捨石投入

⑤捨石投入



完成

⑥完成