

# 清水港内におけるローディングアーム撤去及び陸揚げ 旋回起重機船海上作業のお知らせ

静岡ガス・エンジニアリング株式会社  
令和7年3月10日作成

本年3月下旬から、下記の通り清水港内におきまして、清水IL・エヌ・シー(株)のローディングアーム撤去作業及び陸揚げを旋回起重機船にて予定しております。港内の航行に際しましてご迷惑をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

## 1. 作業日程

作業予定日 令和7年3月25日～令和7年3月26日（日の出～日没）  
予備日 令和7年3月27日～令和7年3月31日

### ・入港日/仮泊岸壁係留

令和7年3月24日13:00 ～ 令和7年3月25日07:00

### ・ENEOSシーハースNo.1 ローディングアーム撤去(3月25日、3月26日)

令和7年3月25日08:00 ～ 同日10:00

令和7年3月26日08:00 ～ 同日10:00

### ・袖師第一埠頭9, 10号岸壁 ローディングアーム陸揚げ及び内航船積込み

令和7年3月25日10:30 ～ 同日16:00

令和7年3月26日10:30 ～ 同日12:00

### ・仮泊岸壁係留

令和7年3月25日16:00 ～ 令和7年3月26日07:00

令和7年3月26日12:00 ～ 令和7年3月27日07:00

### ・出港日

令和7年3月27日 07:00

## 2. 作業内容

500t吊旋回起重機船「宏龍500」にてENEOSシーハースNo.1でローディングアームを吊上げ・撤去し、海上輸送後、袖師第一埠頭9, 10号岸壁にローディングアームを陸揚げと内航船積込み作業です。

- 3. 作業位置図 ————— 図-1 参照
- 4. 作業要領図 ————— 図-2 参照
- 5. 係留要領図(ENEOSシーハースNo.1) ————— 図-3 参照
- 6. 係留要領図(袖師第一埠頭) ————— 図-4 参照




ローディングアーム


(図-1) 作業位置図




(図-2) 作業要領図



(図-3) 係留要領図(ENEOSシーハースNo.1)



(図-4) 係留要領図(袖師第一埠頭)



## 連絡先

静岡ガス・エンジニアリング(株)	
現場工事責任者	白鳥 祐一郎
電話	090-3308-9645