

防舷材設置工事のお知らせ

連絡先

受注者 : 鈴与建設株式会社	TEL 054-354-3411
三保作業所	TEL 054-335-4846
現場代理人 望月瑛偉	TEL 080-7718-5788
発注者 : 静岡県 清水港管理局 企画整備課	TEL 054-353-2206

防舷材設置工事を行う予定です。


下記期間中、資材搬入等のため車両の出入りがあります。

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願い致します。

1. 工事名 : 令和7年度[第37-W6212-01号]
清水港局部改良等工事（貝島防舷材設置工その2）
2. 工期 : 令和8年3月30日 ~ 令和8年9月30日
(作業期間) 5月下旬~8月中旬
3. 工事時間 : 8時~17時
4. 工事区域 : 下図参照



5. 作業内容



6. 工程表 : 下図参照

工種	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	30	15	30
準備工			—											
付属物設置工 防舷材設置工					—		—		—		—			
仮設工 仮設足場工									—		—			
片付け工													—	

この期間内で車両の出入りあり

基礎捨石工事のお知らせ

連絡先

受注者 : 鈴与建設株式会社	TEL 054-354-3411
三保作業所	TEL 054-335-4846
現場代理人 望月瑛偉	TEL 080-7718-5788
発注者 : 静岡県 清水港管理局 企画整備課	TEL 054-353-2206

捨石投入により岸壁基盤の整備を行う予定です。


下記期間中、起重機船を使用するため湾内を船が出入りします。

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願い致します。

1. 工事名 : 令和7年度[第37-W6202-01号]
清水港局部改良等工事（貝島基礎捨石工）
2. 工期 : 令和8年2月24日 ~ 令和8年6月29日 (工期延長予定)
海上作業期間 (深浅測量期間) 4月9日~4月16日 (捨石期間) 7月1日~7月31日予定
3. 工事時間 : 8時~17時
4. 工事区域 : 下図参照



5. 作業内容



6. 工程表 : 下図参照

工種	2月		3月		4月		5月		6月		7月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工			—		—		—		—		—	
基礎捨石工											—	
片付け工											—	

捨石搬入のためガット船にて航行します。